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SMLOUVA  O  DÍLO  -  DODATEK č. 4 

 
číslo smlouvy:   5 262 04 

 
Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 
1. Objednatel: jméno: Město Přelouč 
 sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665 
 zastoupené: Martinem Šmídem, starostou města 
 IČO: 00274101 
 DIČ: CZ00274101 
 bankovní spojení: KB Přelouč 
 číslo účtu: 1425561/0100 
 tel.: 466 094 102      dále jen objednatel 
 (Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky) 
 
  
2. Zhotovitel: jméno: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. 
 sídlo: č.p. 78, 530 02 Jezbořice 
 zastoupený: Radkem Kurštejnem, jednatelem společnosti 
 IČ: 28762576 
 DIČ: CZ28762576 
 bankovní spojení: ČSOB a.s. 
 číslo účtu: 276007799/0300 
 tel.: 775 090 007    dále jen zhotovitel 

(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření 
smlouvy na plnění veřejné zakázky) 

   
 

II. 
Předmět dodatku č. 4 smlouvy 

Předmětem tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Dvojdům – přestavba 
na 4 BJ, Sportovní č.p. 1337, č.p. 1338, Přelouč“ je Změnový list ZL 3, který řeší vícepráce 
vzniklé úpravou vstupních schodišť a okapového chodníku okolo objektu a vjezdové rampy 
do suterénu.  

Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy tímto dodatkem č. 4 upravuje následovně 

doplňuje se odst. 9. 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných skutečně zjištěným 
stavem vstupních monolitických schodišť do objektu a realizací okapového chodníku okolo 
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objektu. Změnový list ZL 3 je nedílnou přílohou dodatku č. 4 SoD. Jedná se o změny závazku 
ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

V. 
Cena díla 

Cena díla v rozsahu v čl. V., odst. 1, původní smlouvy se tímto dodatkem č.4 upravuje 
následovně: 

Cena díla dle SOD a dodatku SoD č.3: 
Cena bez DPH 9.214.029,55 Kč        
DPH 12 %   1.105.683,54 Kč   
Cena vč. DPH         10.319.713,09 Kč 
 
Cena změnového listu ZL 3: 
Cena bez DPH    212.882,39 Kč         
DPH 12 %        25.545,89 Kč   
Cena vč. DPH    238 428,28 Kč    
 
Cena díla dle dodatku SoD č.4: 
Cena bez DPH 9.426.911,94 Kč     
DPH 12 %   1.131.229,43 Kč   
Cena vč. DPH         10.558.141,37 Kč      
 

Změnový list ZL 3: 
Obsahem jsou změny při provádění stavby spočívající v realizaci nových přístupových 
schodišť do objektu (žárově zinkovaná zámečnická konstrukce) – stávající schodiště nebylo 
možné zachovat z důvodu provádění zateplení objektu.  Součástí ZL 3 je taktéž provedení 
nového okapového chodníku kolem objektu z dlaždic 50 x 50 cm a sanace a úprava stávající 
rampy do suterénu objektu.  
Novým technickým řešením došlo k finančnímu navýšení, které řeší ZL 3. 

Cena ZL 3 bez DPH:  + 212.882,39 Kč 
 
 

XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 smlouvy o dílo uzavírají na základě své 
svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není 
uzavírán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že 
si dodatek č. 4 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu výhrady.  

2. Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 4 nemění a zůstávají v platnosti.  

4. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo byl schválen 
usnesením Rady města Přelouče č. 92/15/2026-I. ze dne 20.7.2026. 
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Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
V Přelouči            V Jezbořicích  
 
  
 
 
 
                               
…………………………….……..     ………………………………………... 
    Martin Šmíd             Radek Kurštejn 
   starosta města                                               jednatel společnosti 
 
Příloha: 
Změnový list ZL3       
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2025_16
Stavba: Přelouč, Sportovní č.p.1337, č.p. 1338 - Dvojdům, přestavba na 4 BJ

KSO: CC-CZ:
Místo: Město Přelouč Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: IČ: 00274101

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:

Ing. Vítězslav Vomočil, Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

A.Vojtěch - rozpočty staveb DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00%

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

212 882,39

212 882,39 25 545,89

238 428,28
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_16

Stavba: Přelouč, Sportovní č.p.1337, č.p. 1338 - Dvojdům, přestavba na 4 BJ

Místo: Město Přelouč Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

3 ZL 3 okap. chodník + ocel. schodiště STA

Ing. Vítězslav Vomočil, 
Pardubice

212 882,39 238 428,28

212 882,39 238 428,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přelouč, Sportovní č.p.1337, č.p. 1338 - Dvojdům, přestavba na 4 BJ

Objekt:

3 - ZL 3 okap. chodník + ocel. schodiště

KSO: CC-CZ:
Místo: Město Přelouč Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: IČ: 00274101

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:

Ing. Vítězslav Vomočil, Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

A.Vojtěch - rozpočty staveb DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 12,00%

Cena s DPH v CZK

212 882,39

212 882,39 25 545,89

238 428,28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přelouč, Sportovní č.p.1337, č.p. 1338 - Dvojdům, přestavba na 4 BJ

Objekt:

3 - ZL 3 okap. chodník + ocel. schodiště

Místo: Město Přelouč Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

62 - Úprava povrchů vnějších

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

767 - Konstrukce zámečnické

Ing. Vítězslav 
Vomočil, Pardubice

A.Vojtěch - rozpočty 
staveb

212 882,39

9 836,01

76 328,17

54 238,47

9 966,00

12 123,70

18 287,56

108 430,65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přelouč, Sportovní č.p.1337, č.p. 1338 - Dvojdům, přestavba na 4 BJ

Objekt:

3 - ZL 3 okap. chodník + ocel. schodiště

Místo: Město Přelouč Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 62 Úprava povrchů vnějších

1 K 612131121 m2 11,020 60,06 661,86 Cena z SoD

VV Rampa 

VV 5,8*1,8/2 "vnitřní stěny 5,220

VV (5,8+5,8)*0,3"Parapet  vrch 3,480

VV (5,8+5,8)*0,2"stěna venkovní 2,320

VV Součet 11,020

2 K 612142001 m2 11,020 219,89 Cena z SoD

VV Rampa 

VV 5,8*1,8/2 "vnitřní stěny 5,220

VV (5,8+5,8)*0,3"Parapet  vrch 3,480

VV (5,8+5,8)*0,2"stěna venkovní 2,320

VV Součet 11,020

4 K 622151021 m2 11,020 53,19 586,15 Cena z SoD

VV Rampa 

VV 5,8*1,8/2 "vnitřní stěny 5,220

VV (5,8+5,8)*0,3"Parapet  vrch 3,480

VV (5,8+5,8)*0,2"stěna venkovní 2,320

VV Součet 11,020

3 K 6222520.1 m2 11,020 15,00 165,30 Cena z SoD

P

VV Rampa 

VV 5,8*1,8/2 "vnitřní stěny 5,220

VV (5,8+5,8)*0,3"Parapet  vrch 3,480

VV (5,8+5,8)*0,2"stěna venkovní 2,320

VV Součet 11,020

5 K 622511112 m2 11,020 544,42 Cena z SoD

VV Rampa 

VV 5,8*1,8/2 "vnitřní stěny 5,220

VV (5,8+5,8)*0,3"Parapet  vrch 3,480

VV (5,8+5,8)*0,2"stěna venkovní 2,320

VV Součet 11,020

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

16 K 132112122 m3 23,100 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

VV 27,5*0,6*1,4 23,100

VV Součet 23,100

17 K 162211311 m3 23,100 152,28

18 K 162211319 m3 23,100 140,42

Ing. Vítězslav 
Vomočil, Pardubice

A.Vojtěch - rozpočty 
staveb

212 882,39

9 836,01
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

2 423,19

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek mozaikových akrylátový stěn

Příplatek za montáž systémových lišt kontaktního 
zateplení /zakládacích, rohových, dilatačních, 
začišťovacích apod./
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zakládací sada musí splňovat požadavky ČSN 
730810:2016 Požární bezpečnost staveb.

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná 
stěn

5 999,51

76 328,17

54 238,47

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných

1 320,00 30 492,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112122

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost 
do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

3 517,67
Cena z 01 (1) - Revize 
II. - Leden 2026

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost 
do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně 
-1311

3 243,70
Cena z 01 (1) - Revize 
II. - Leden 2026

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 175111101 m3 23,100 647,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

19 K 181912112 m2 41,250 49,44

VV 27,5*1,5 41,250

VV Součet 41,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 K 637211124 m2 10,000 996,60 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

VV 25*0,40" dlažba 40x40 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 K 963023711 m 17,500 643,00 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

VV 7*1,250"levá strana 8,750

VV 7*1,250"Pravá starna 8,750

VV Součet 17,500

14 K 964052111 m3 0,120 871,20 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

VV 2*0,2*0,3" bourání bet. základů od plotu 0,120

VV Součet 0,120

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 32,500 236,00 Cena z SoD

VV 27,5+5 32,500

VV Součet 32,500

22 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,547 Cena z SoD

23 K 894811153 kus 1,000 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

D 767 Konstrukce zámečnické

6 K 767161813 m 11,600 248,18 Cena z SoD

VV 5,8+5,8"Rampa 11,600

VV Součet 11,600

10 K 767163121 m 11,600 691,60 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

VV Rampa

VV 11,600

11 M 55342294 m 11,600 CS ÚRS 2026 01

VV Rampa

VV 11,600

7 K 767211313 m 4,100 CS ÚRS 2026 01

Online PSC

VV 2,2+1,9 4,100

VV Součet 4,100

8 M 55342016KU kus 1,000

VV

VV 1 1,000

9 M 55342015KU kus 1,000

VV

VV 1 1,000

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

14 945,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111101

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

2 039,40
Cena z 01 (1) - Revize 
II. - Leden 2026

9 966,00

Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se 
zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm

9 966,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/637211124

12 123,70
Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo 
kosých ze zdi cihelné jednostranně

11 252,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/963023711

Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze 
železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 
m2

7 260,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/964052111

18 287,56

7 670,00

5 480,00 2 997,56

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ 
přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, 
odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1410 do 
1780 mm

7 620,00 7 620,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894811153

108 430,65

Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 
spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

2 878,89

Montáž zábradlí přímého v interiéru v rovině (na rovné 
ploše) kotveného do betonu

8 022,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767163121

5,8+5,8" zábradlí - sloupek jakl 40/40, madlojakl 60/40, výplň 
2x jakl 30/30

zábradlí pozinkované s vertikální výplní rovné kotvení 
boční v 900mm

1 967,00 22 817,20

5,8+5,8" zábradlí - sloupek jakl 40/40, madlojakl 60/40, výplň 
2x jakl 30/30

Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a 
podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, 
kotveného do betonu

3 520,00 14 432,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767211313

schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ 
plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 1250mm 5 stupňů

29 480,00 29 480,00

Bočnice schodiště pl. 250/8, schodnicepororoštů pásek 33/11 
vše pozinkované

schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ 
plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 1500mm 6 stupňů

30 800,00 30 800,00

Bočnice schodiště pl. 250/8, schodnicepororoštů pásek 33/11 
vše pozinkované 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/637211124
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/963023711
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/964052111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894811153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767163121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767211313


Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A String 20

Stavba A String 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Účastník N String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Poznámka k zadání

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Celková cena s DPH za celou stavbu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Cena spolu s DPH za daný objekt



Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N String 50

Zadavatel N String 50

Účastník N String 50

Projektant N String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

A Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A String 20 + 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Účastník N String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Poznámka k soupisu prací

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Cena s DPH Cena s DPH za daný soupis

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby



Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST

Přebírá se z Rekapitulace stavby
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