



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.2

číslo smlouvy: 5 207 02

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel: jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené: Martinem Šmídem, starostou města
IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení: KB Přebouč
číslo účtu: 1425561/0100
tel.: 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel: jméno: **ALFA CZ s.r.o.**
sídlo: Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Vítkem, jednatelem
IČ: 25921894
DIČ: CZ25921894
bankovní spojení: KB Hradec Králové
číslo účtu: 107-5303660287/0100
tel.: 603 213 080 *dále jen zhotovitel*

II. Předmět dodatku č.2

Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Oprava střechy a krovu objektu č.p. 26**“ je zvýšení ceny díla z důvodu úpravy rozsahu objednatelům požadovaných prací (doplnění sněhových zábran proti sesuvu sněhu ze střechy).

V. Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD a dodatku č. 1:

Cena bez DPH	1 633 306,89 Kč
DPH 21 %	342 994,45 Kč
Cena vč. DPH	1 976 301,34 Kč

Cena za dodatek č.2:

Cena za vícepráce bez DPH	24 800,00 Kč
DPH 21%	5 208,00 Kč
Cena za vícepráce celkem včetně DPH	30 008,00 Kč



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1 a č. 2:

Cena díla bez DPH	1 658 106,89 Kč
DPH 21%	348 202,45 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 006 309,34 Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.2 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.2 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.2 smlouvy o dílo v registru smluv.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.2 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přebouč.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.2 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.2 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přebouč, se sídlem Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. 29/11/2023-I ze dne 20.11.2023.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne 22.11.2023

V Hradci Králové dne 22.11. 2023

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 401 · DIČ: CZ00274401
Martin Šmíd
starosta města

ALFA CZ s.r.o.
Renslova 929, 500 02 Hradec Králové
IČO: 25921894 · DIČ: CZ25921894
Hradec Králové 500 221 381
jednatel - stechy.cz

Přílohy: 1. Oceněný výkaz výměr (soupis prací) změnového listu č.2

Položkový rozpočet

S:	"Oprava střechy a krovu objektu č.p. 26"- STŘECHA - <u>vícepráce</u>
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1		Dodávka a montáž sněhových háků	ks	400,000	62,00	24 800,00

Celkem	24 800,00
---------------	------------------