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TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

k provádění stavby a zařízení staveniště  
 

 
a.)  Charakteristika staveniště  

 
Název stavby:   Oprava propustku přes Lipoltickou svodnici na MK   
                                               Přelouč-Tupesy 
     
Druh stavby: Rekonstrukce propustku 
    
Místo stavby: obec Tupesy 
 
Katastrální území: Tupesy u Přelouče (771 546) 
 
Kraj: Pardubický 
 
Okres: Pardubice 
 
Stupeň:   Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 
 
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč 
 
Zpracovatel PD:  OPTIMA spol. s r.o. 
                                              Projektová, inženýrská a stavební činnost 
                                              Žižkova 738,  566 01  Vysoké Mýto 
                                              e-mail:  info@optima-vm.cz 
                                             IČO:  15030709 
 
Zhotovitel stavby: Dle výběrového řízení 

 

 

b.)  Prostor staveniště 

 Opravovaný objekt propustku se nachází na místní komunikaci u příjezdu do obce 

Tupesy ve směru od komunikace III/32211 Přelouč - Lipoltice. 

 Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího propustku pod místní komunikací. Jedná 

se o celkovou opravu propustku včetně vlastního tělesa propustku, vtokového a výtokového 

čela s římsami a zábradlím, resp. plotem na výtokové části . Součástí prací je oprava povrchu 

komunikace spojené s opravou propustku. 

         Stávající propustek je zděný z kamene s překrytím kamennými deskami. Nový 

propustek je navržen ze železobetonových osmiúhelníkových trub světlosti 1000mm. 
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    c.)  Zařízení staveniště 

     Vzhledem k omezeným podmínkám se nepředpokládá budování zařízení staveniště přímo 

na místě, ale dodavatel stavby bude muset využít vlastní prostory, případně si tyto zajistit. 

Beton a asfaltové směsi budou dováženy z nejbližší certifikované výrobny, event. z výrobny 

zhotovitele. Stravování a event. ubytování zajistí zhotovitel stavby dle svých možností. 

 

d.)  Orientační postup výstavby 

     Vzhledem k tomu, že není známý zhotovitel stavby, event. více zhotovitelů, není možné 

navrhnout harmonogram výstavby. 

 V době zpracování projektu nebyl znám termín zahájení stavby. Předpokládaná doba 

výstavby 2 měsíce. 

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora. 

Předpokládá se následující postup prací : 

 - příprava staveniště  

               - provizorní dopravní značení  

                   - přeložka vedení Telefónica CR, a.s. , 1.etapa  

               - bourací práce, zemní práce      

 - osazení trub, betonáž čel, osazení zábradlí a ploty na čelech 

 - opevnění na vtoku,napojení na betonový žlab za výtokem 

 - vegetační úpravy 

                   -  přeložka vedení Telefónica CR, a.s. , 2.etapa 

 - oprava komunikace – přefrézování + kryt vozovky 

 - odstranění provizorního dopravního značení, úklid komunikace 

            Postup prací je nutné koordinovat se správcem vodovodu VaK Pardubice, středisko 

Přelouč s ohledem na současnou výměnu vodovodního řadu pod propustkem. 

  

e.)  Postupné předávání do provozu 

 Nepředpokládá se postupné předávání do provozu.  

 

f.)  Připojení na napájecí a odpadní vedení a sítě 

       Připojení na tyto potřebné sítě si zajistí dodavatelská firma. 
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g.)  Nakládání s odpady 

     Nakládání s odpady je řešeno v průvodní zprávě.  

 

h.)  Přístupy na staveniště 

    Přístup na staveniště bude po místní komunikaci. Hlavní polohu pro zařízení staveniště si 

zajistí zhotovitel stavby. 

 

i.)  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

      Ochrana proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště se omezí pouze na prostory 

přístupových míst.  

 

j.) Zvláštní požadavky na provádění stavby 

     Před zahájením stavebních prací je třeba upozornit občany bydlící v přilehlých objektech, 

na zahájení výstavby.   

 

k.)  Návrh řešení dopravy během stavby 

       Provoz na místní komunikaci bude po dobu výstavby přerušen.  

 Objízdná trasa bude vedena od Přelouče po silnici III/32211 přes Lipoltice s odbočením 

na Poběžovice u Přelouče.  

Použití jednotlivých provizorních dopravních značek - viz. výkres E 2 Provizorní dopravní 

značení.  

 

l.)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, 

vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláštní upozornění je na bezpečnost při 

demolici stávajících konstrukcí a při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí, 

zejména vodovodu pod propustkem ve výtokové části a vedení plynovodu na propustkem na 

vtokové straně propustku. 

Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném 

provozu. 

Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a 

pravidelně doškolovaní ve smyslu vyhlášky 204/64 Sb. Vybavení ochrannými prostředky a 
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pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. Bude dodržována vyhláška č. 

178/2001. Sb. O ochraně zdraví při práci. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat vyhlášku ČÚBP, ČBÚ č. 324/90 Sb., 

vyhlášku 104/97 Sb., nařízení vlády č. 193/91 a další platné předpisy a vyhlášky. 

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na 

staveništi. 

Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo jiném snadno dostupném, ale 

kontrolovatelném místě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny 

v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické 

podmínky, řádně osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, 

plynárna, vodárna, Policie ČR). 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě     02/2014      Vyhotovil: Ing. Josef Pořický  
 

 

 

 


