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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1        Označení stavby : 

Název stavby:  Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč 

Místo stavby:  Přelouč  

Kraj:   Pardubický 

Katastrální území: Přelouč (734560) 

Parcelní čísla:  471/2, 471/14, 469/1, 116, 858/2, 114/5 

Druh stavby:  Účelová komunikace 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění 

stavby 

1.2     Objednatel : 

Název a adresa objednatele stavby a dokumentace: 

 Město Přelouč 

 Československé armády 1665 

 535 33 Přelouč 

 Tel: +420 466 094 117 

1.3     Zhotovitel : 

Generální projektant :             VDI PROJEKT s.r.o. 

               Vodohospodářská a dopravní infrastruktura 

                                             Třída Míru 109 

                                             530 02  Pardubice 

               tel. : +420773600770 

                                             IČO :  288 60 080 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Kučera  

Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Kučera  
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2   CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ 

JEHO ODVODNĚNÍ 

     Staveniště je umístěno v zastavěné části Přelouče ve svažitém terénu kolmo na ulici 

Přemyslova v Pardubickém kraji na pozemcích investora a BUC Klinika a.s.. Na začátku úprava  

navazuje na ulici Přemyslova a končí v zeleni nad ulicí Račanskou. Místní komunikace 

s obratištěm bude končit za chodníkem do vchodu čp. 292. Tato úprava vychází z požadavku 

investora po oslovení majitelů tří přilehlých bytových domů (čp. 883, 885, 292). 

 Komunikace zajistí bezproblémový přístup a příjezd k bytovým domům z jejich přední 

části. Je navržena jako rekonstrukce stávajícího zpevnění s prodloužením úpravy k poslednímu 

vchodu čp. 292 a vybudováním obratiště  při směrovém kopírování stávajícího stavu. Zpevnění 

vozovky bude odstraněno a nahrazeno novou konstrukcí s povrchem z  betonové dlažby 

přírodní barvy 20/10/8. 

Projektová dokumentace je zpracována s ohledem na bezpečnost chodců, v prvé řadě na osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu s platnými 

ČSN.  

    Vozovka bude ohraničena betonovou silniční obrubou 15/25/100 a 15/15/100 v místě snížené 

obruby na 0,02m osazené do betonového lože z betonu C20/25nXF3. Po pravé straně vozovky 

bude obruba převýšená 0,12m. Za trafostanicí po levé straně vozovky se obruba osadí do 

úrovně, aby voda  z vozovky mohla odtéci do zeleně, kde se vsákne. Na konci úpravy se 

vozovka osadí palisádou 20/17,5/80-100 převýšenou 0,30m nad vozovku. Ta bude plynule 

snížena na 0,12m a napojena na betonovou silniční obrubu. V levém rohu na konci MK se jedna 

palisáda vynechá, aby voda z vozovky mohla odtéci do zeleně a zde se vsákla. Za koncem 

úpravy se vysadí pás keřů (živý plot, stromky), aby byl opticky zvýrazněný konec úpravy. 

Patrno ze situace. 

Je navržen jednostranný sklon úpravy. Příčný sklon 2% je navržen s ohledem na užívání 

vozovky i jako pochozí plocha pro chodce. Sklon je v souladu s vyhláškou č.398 z roku 2009.  

Podélný řez komunikace kopíruje stávající terén. Niveleta je oproti stávající o cca 0,20m 

zvýšená, aby voda a i z přilehlých chodníků mohla být přes obrubu v úrovni snáz odvedena do 

zeleně. 
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Projektová dokumentace není dělena na objekty: 

SO 101  Komunikace 

3   STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ A ÚDAJE O 

POZEMCÍCH STAVENIŠTĚ, VČETNĚ POZEMKŮ, KTERÉ ZAJIŠŤUJE 

STAVEBNÍK/OBJEDNATEL 

   Obvod staveniště je zřejmý ze situace stavby (koordinační). Dotčené pozemky včetně 

jejich orientačních výměr jsou obsaženy v příloze Přehled dotčených pozemků a 

v Průvodní zprávě. 

Zhotovitel omezí stavební práce na staveništi a pozemky pro něž je tak dojednáno. Poučí své 

zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky. Přístup k okolním nemovitostem musí být 

zachován. V případě omezení přístupu k nemovitostem po nezbytně nutnou dobu (realizace 

vjezdu) bude vlastník nemovitosti zhotovitelem předem informován. 

4  ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Pozemky pro zařízení staveniště a skládku materiálu si zajistí zhotovitel stavby. Vybavení 

staveniště bude omezeno na minimální skládky materiálu a nezbytně nutné vybavení pro 

zaměstnance zhotovitele stavby a dočasné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti 

v okolí staveniště. Staveniště nebude třeba napojit na inženýrské sítě. Při výkopových 

pracích je nutné zabezpečit prostor před vstupem do prostoru stavby neoprávněnou 

osobou. Postup výstavby a harmonogram stavby navrhne zhotovitel stavby a schválí 

investor s ohledem na skutečné podmínky, které vzniknou po vydání stavebního povolení 

a případných změnách. Přístup k okolním nemovitostem zůstane během stavby zachován. 

5  NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, 

příslušných norem a technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s 

důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 

Práce na inženýrských sítích ve správě třetích organizací budou prováděny odbornými 

specializovanými zhotoviteli podle vyjádření správců a projektové dokumentace. 

Postup výstavby navrhne zhotovitel stavby s ohledem na skutečné podmínky, které 

vzniknou po vydání stavebního povolení a případných změnách a schválí jej investor. 

   

5.1  Předpokládaný sled prací: 
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- vytyčení veškerých inženýrských sítí a zřetelné označení 

- vyznačení uzavírky ÚK dopravním značením  

- pokácení a odstranění stromu vč. pařezu 

- vybourání obrub silničních i záhonových 

- vybourání stávající konstrukce vozovky a chodníků 

- provedení zemních prací dle potřeby  

- provedení ochranných opatření nad inž. sítěmi z hlediska krytí a pojíždění 

- provedení ochrany inženýrských sítí ( uložení do chrániček) 

- upravit zemní pláň vozovky - na pláni musí být dodržena min. hodnota modulu  

přetvárnosti při zatěžovací zkoušce Edef2min=30Mpa.  

- osazení silničních a záhonových obrub 

- výšková úprava povrchových znaků inž.sítí 

- provedení konstrukce vozovky a chodníků vč. položení dlažby 

- provést úpravu zeleně vč. výsadby živého plotu za KÚ 

- dokončovací práce 

- likvidace zařízení staveniště  

5.2  Skládky a kvalita materiálů 

Požaduje se, aby materiály splňovaly příslušné normy a certifikáty a aby jejich obaly byly 

opatřeny příslušnou certifikační známkou podle ČSN. Přijatelné jsou též ochranné (obchodní) 

známky nebo jejich ekvivalent od jakékoliv třetí strany, pokud je zaregistrována u Národního 

akreditačního výboru pro certifikační organizace (osoby). 

Materiály a součástky musí být skladovány tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich kvality a to podle 

podmínek požadovaných ve smlouvě. Množství materiálu a součástek skladovaných na 

staveništi musí odpovídat množství potřebnému pro pohotovou činnost. 

5.3  Skládky a skladovací plochy 

Vybourané vrstvy a stavební suť budou odvezeny na skládky. Skládky kameniva a kusového 

materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Přebytečné nevhodné zeminy budou okamžitě 

odváženy na skládky k tomu určené.  

5.4  Ochrana životního prostředí 

Stavba nezavádí nové vlivy, které by negativně působily na zdraví a životní prostředí. 

Rekonstrukcí dojde k nápravě nevyhovujícího technického stavu a tím ke zkvalitnění pěšího 

provozu, v neposlední řadě k estetickému zhodnocení řešeného úseku. K částečnému zhoršení 
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životního prostředí dojde během stavby. Jedná se zejména o zvýšení hluku a prašnosti při 

stavebních pracích. 

Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty během provozu na staveništi a na díle a za 

odstranění veškerých nečistot či případného odpadu, který se na staveništi nashromáždí. 

6  OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU 

(PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ) 

Žádné objekty nebude nutné uvádět samostatně do provozu. 

7  MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE 

Zdroj vody: 

Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna). 

Zdroj elektřiny: 

Napojení na zdroj elektřiny bude v případě nutnosti projednáno zhotovitelem stavby 

se  společností ČEZ Distribuce, a.s případně s investorem.  

Vytápění: 

Vzhledem k charakteru stavby se s vytápěním zařízení staveniště nepočítá. 

Odkanalizování: 

WC na stavbě bude řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití 

zhotovitel stavby. 

Telefon: 

Bude zabezpečen bezdrátovou mobilní sítí. 

8  MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY 

Podmínky zajišťující ochranu životního prostředí během výstavby: 

Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních 

prací, omezení dopravy, zvýšení hluku a prašnosti. Po dokončení stavby se nepříznivé 

vlivy opět stabilizují. Povinností investora a zhotovitele stavby bude během stavby tyto 

všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. Zhotovitel musí bezpodmínečně 

dodržovat veškeré platné zákony a předpisy o ochraně životního prostředí s důrazem na 

ochranu povrchových a podpovrchových vod. V rámci stavebních prací bude zajištěna 

zhotovitelem ochrana proti úniku ropných látek a cementu do vody. V prostoru stavby 

nebudou zřizovány dočasné sklady pohonných hmot. Na staveništi se nebudou provádět 
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opravy mechanizace. Dopravní prostředky a mechanizmy nasazené na stavbu musí být 

v takovém technickém stavu, že bude vyloučen únik paliva, náplní technických kapalin 

a  maziv.              

Při provozu budou vznikat odpady ze zimní údržby. Specifickým provozním případem 

budou havárie a jejich odstraňování.               

Druhy možných odpadů vzniklých při realizaci stavby a provozem jsou uvedeny níže 

(jejich kód, název druhu a kategorie odpadů a návrh zneškodnění). Zacházení s odpady se 

řídí podle zákonu o odpadech č.185/2001 Sb. Odpady jsou tříděny dle katalogu odpadů 

přílohy vyhlášky č.93/2016. Veškerý přebytečný vytěžený materiál je nutno uložit na 

povolených skládkách, které si zajistí dodavatel stavby. 

 

Tabulky odpadů: 

Odpady při výstavbě 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 
nakládání 

08 01 12 

O 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 2 

02 01 03 

O 
Odpad rostlinných pletiv 1,2 

13 01 13 

N 
Jiné hydraulické oleje 1 

13 02 08 

N 
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1 

15 01 01 

O 
Papírové obaly 1 

15 01 02 

O 
Plastové obaly 1 

15 01 03 

O 
Dřevěné obaly 1 

17 01 01 

O 
Beton 1,2 

17 01 02 

O 
Cihly 1,2 

17 01 03 

O 
Tašky a keramické výrobky 1,2 
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17 01 07 

O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

1,2 

17 02 01 

O 
Dřevo 1 

17 02 02 

O 
Sklo 1 

17 02 03 

O 
Plasty 1 

17 03 02 

O 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 2 

17 04 05 

O 
Železo a ocel 1 

17 04 07 

O 
Směsné kovy 1 

17 04 11 

O 
Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 04 

O 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 06 04 

O 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 1,2 

17 08 02 

O 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 
08 01 

1,2 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 2 

20 03 03 

O 
Uliční smetky 2 

 

 

Odpady při provozu komunikace 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 
nakládání 

05 01 05 

N 
Uniklé ropné látky (pouze v případě havárie) 1,2 

20 03 03 

O 
Uliční smetky 2 

 

Vysvětlivky: 
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Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru 

atd.); 

2 – odstranění (skládkování, spalování atd.); 

3 – biologická úprava. 

Kategorie odpadu: O – ostatní; 

N – nebezpečný. 

 

Množství odpadů nelze blíže specifikovat, lze však předpokládat, že se bude jednat o malá 

množství. 

9  PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ (VJEZDY A VÝJEZDY) 

Staveniště je dopravně dostupné z ulice Přemyslova. 

10   POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A OKOLÍ 

Staveniště bude předáno investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajistí vytyčení 

veškerých podzemních vedení. Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami 

zakazující vstup cizím osobám na staveniště. Staveniště při předání musí být čisté, bez 

nároku třetích osob.  

Výkopy a staveniště budou řešeny v souladu s přílohou 2, bod 4, vyhlášky. 

Staveniště chodníku je třeba oplotit. Oplocení staveniště bude mít horní tyč ve výšce 

1,10m a spodní tyč ve výšce 0,10-0,25m. Ostatní bude vymezeno směrovacími deskami, 

popř. zábranami. Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace zde nebude v 

době výstavby možný. Pěší budou používat přístup do domu ze zadní části objektů.  

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 0,90m a s výškovými rozdíly nejvíce do 

0,02m a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí 

ve výšce 0,10m až 0,25m nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 0,10m. 

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na 

komunikacích, půdě, majetku a dalším a během provádění stavebních prací bude 

neprodleně projednávat jakoukoliv stížnost vlastníků nebo nájemců.  

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, 

zhotovitel stavebních prací je podepře a v jejich okolí nebo sousedství bude konat práce 

předepsaným způsobem, aby tak zabránil škodám, únikům nebo ohrožení a zajistil jejich 

nepřetržitou funkci. 
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11  ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Zhotovitel je povinen jednat v souladu se zákony a vyhláškami čís.13/97 Sb. a čís.104/97 Sb. a 

čís. 183/2006 Sb. v platném znění. Zajistí a rozmístí v okolí staveniště dočasné svislé dopravní 

značení upravující podmínky v okolí stavby.  

12  PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, 

UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY, VÝLUKY), VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH 

PODMÍNEK A OZNAČENÍ PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB OSOB 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA VEŘEJNĚ 

PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH SOUVISEJÍCÍCH SE 

STAVENIŠTĚM  

Rekonstrukce se bude provádět vzhledem k nepatrné intenzitě chodců i vozidel za provozu. 

Objízdné trasy vzhledem k umístění stavby se nebudou řešit. Po dobu výstavby bude 

přechodným dopravním značením zakázáno stání v místě rekonstruované vozovky. Zhotovitel 

stavby včas oznámí obyvatelům termín stavby.  

Zhotovitel podnikne všechny potřebné kroky, aby zabránil vozidlům vjíždějícím nebo 

vyjíždějícím ze staveniště ve znečištění povrchu vozovek nebo pěšin blátem nebo úlomky a má 

za povinnost průběžně případné znečištění odstraňovat. 

Zhotovitel stavby před zahájením stavby potřebné projedná s městským úřadem 

v Přelouči – odbor dopravy.  

13   STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB. O ZAJIŠTĚNÍ 

DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

13.1  Bezpečnost práce 

Zhotovitel bude při výstavbě dodržovat ustanovení zákona č. 88/2016 Sb. v platném znění, 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci). 
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Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bude na stavbě zaveden řádný informační systém. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje NV 

č. 136/2016 Sb. 

Oznámení o zahájení prací musí mít náležitosti NV č. 136/2016 Sb.  

Zhotovitel (dodavatel stavby) nebo stavebník zajistí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 

zvláštním předpisem (NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště) a aby 

staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního předpisu (vyhláška 

č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu) a dalším požadavkům na 

staveniště. 

Zhotovitel zajistí, aby: 

- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 

staveništi byly kromě požadavků zvláštních předpisů (tj. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým 

se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci stanovené v příloze č. 2 k NV č. 591/2006 Sb. 

- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 NV 

č. 136/2016 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.  

Zhotovitel je povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit z BOZ. Na stavbě musí 

být zajištěna v nutném rozsahu první pomoc. Při provádění stavebních prací je nutné dodržet 

bezpečnostní předpisy ve výstavbě, které určuje vyhláška ČÚBP. 

Při všech stavebních pracích musí být dodrženy výše jmenované předpisy o bezpečnosti práce 

v platném znění, zejména dle zákona č. 262/2006 Sb., č. 88/2016 Sb. a nařízení vlády č. 

136/2016 Sb.  

Zvláště se připomínají bezpečnostní předpisy týkající se práce pod nadzemním elektrickým 

vedením a v blízkosti kabelů a sítí. 

13.2  Havarijní opatření 

Zhotovitel provede opatření, která umožní okamžité přivolání pracovníků mimo pravidelnou 

pracovní dobu pro případ potřeby jakýchkoliv prací řešících nouzové nebo havarijní stavy 

v souvislosti s dílem. TDI bude mít neustále k dispozici seznam adres a telefonních čísel 
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zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování havarijních opatření. Zhotovitel 

seznámí své zaměstnance s  důležitými místními opatřeními, která jsou nutná v případě havárie. 

Veškeré elektrické instalace v rámci staveništních zařízení musí odpovídat ustanovením 

příslušných ČSN, zvláště pak ČSN 33 2000-4. 

14.  ZÁVĚR 

Vzhledem k rozsahu stavby je upuštěno od grafických situačních příloh, neboť vše 

podstatné je zřejmé ze situace stavby. 

 

V Pardubicích, leden 2018 Vypracovala: Miroslava Sýkorová 


